


"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС



Тимошевский А.И.

"29" августа 2024 г.

План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 02 сентября 2024 года по 08 сентября 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025г.г.

№ п/п	Отключаемые потребители		Наименование оборудования	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Причина отключения (вид работ)	Недоотп. уск, кВт*ч	Примечание (Наименование РЭС, служб)	Техническое место
	Наименование населенного пункта	Объекты (улица, дом)									
1	х. Плоское	быт ул. Зеленая, катодная защита	ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 301 ПС Покровка	02.09.2024	9:00	02.09.2024	17:00	вырубка	15	Волоконовский	VN004-93100340
2	с. Лазурное	ДК, катодная защита, Быт, ул. Мира	КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Фощеватово	02.09.2024	9:00	02.09.2024	17:00	капитальный ремонт	15	Волоконовский	ТР010-0011663
3	п. Пятницкое	ЗАО "Приосколье" Пятницкое-1	ЗТП №1803 ВЛ-10 №18 ПС Волоконовка	03.09.2024	9:00	03.09.2024	17:00	тех. Обслуживание КТП	15	Волоконовский	ТР010-0010626
4	п. Пятницкое	ЗАО "Приосколье-1" Пл. Откорма	КТП №205 ВЛ-10кВ №2 ПС Пятницкое	04.09.2024	9:00	04.09.2024	17:00	тех. Обслуживание КТП	15	Волоконовский	ТР010-0120664
5	п. Волоконовка	быт ул. Крупская	ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП №515 от ПС Волоконовка	04.09.2024	9:00	04.09.2024	17:00	вырубка	15	Волоконовский	VN004-00016453
6	п. Пятницкое	ЗАО "Приосколье-1" Пл. Откорма	КТП №204 ВЛ-10кВ N2 ПС Пятницкое	05.09.2024	9:00	05.09.2024	17:00	тех. Обслуживание КТП	15	Волоконовский	ТР010-9310082
7	п. Волоконовка	маг. Путник, быт ул. Крупская	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 515 от ПС Волоконовка	06.09.2024	9:00	06.09.2024	17:00	вырубка	15	Волоконовский	VN004-00016452

зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР



Гринбокий В.А.