

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС



Тимошевский А.И.

"24 " июля 2025г.

План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 28 июля 2025 года по 03 августа 2025 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2025-2026гг.

№ п/п	Отключаемые потребители		Наименование оборудования	Дата отключения	Время отключения	Дата включения	Время включения	Причина отключения (вид работ)	Недоотп уск, кВт*ч	Примечание (Наименование РЭС, служб)	Техническое место
	Наименование населенного пункта	Объекты (улица, дом)									
1	с. Фощеватово	Быт, катодная защита, ул. Центральная.	КТП №304 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово	28.07.2025	9:00	28.07.2025	17:00	устранение нагревов	10	Волоконовский	ТР010-0011649
2	с. Ульяновка	быт ул. Речная,	ВЛ-0,4 №1 КТП №403 ПС Пятницкое	29.07.2025	9:00	29.07.2025	17:00	реконструкция	10	Волоконовский	VN004-00013198
3	п. Волоконовка	быт ул. Мизерского, Чехова	ВЛИ-0,4кВ №2 от КТП-519 ПС Волоконовка	30.07.2025	9:00	30.07.2025	17:00	вырубка	10	Волоконовский	VN004-00033993
4	п. Волоконовка	быт ул. Октябрьская	ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №1508 ПС Волоконовка	31.07.2025	9:00	31.07.2025	17:00	вырубка	10	Волоконовский	VN004-00103564
5	х. Пыточный	Быт, ул. Центральная.	КТП №206 ВЛ-10 №2 ПС Фощеватово	01.08.2025	9:00	01.08.2025	17:00	капитальный ремонт	15	Волоконовский	ТР010-0011645

зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР



Гринбокий В.А.